



RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE FOMENTO 958439/2024

DADOS DA PARCERIA

Processo: **71000.013748/2024-04**

Nº Proposta Transferegov: **001537/2024**

Termo de Fomento: **958439/2024**

Objeto: **Realização dos Jogos Surdodesportivos de Pernambuco (JSPE)**


Valor de Repasse: **R\$ 199.998,76**

Data de Vigência: **10/09/2024 a 22/10/2025**



**FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA
DESPORTIVA DE SURDOS**

**MINISTÉRIO DO
ESPORTE**



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

SUMÁRIO

I. DADOS DA PARCERIA.....	2
II. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO.....	2
III.VIGÊNCIA DO OBJETO.....	3
IV.REALIZAÇÃO DO OBJETO.....	4
4.1.BENEFICIADOS.....	4
4.2.DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.....	5
4.3.PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.....	6
4.3.1.SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS.....	6
4.3.2.SERVIÇOS DE TERCEIRO.....	6
4.3.3.AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS.....	7
4.3.4.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO.....	7
4.3.5.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS.....	7
4.3.6.AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO.....	8
4.3.7.AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS GRÁFICOS.....	8
4.4.DIVULGAÇÃO DO PROJETO.....	8
V.BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA.....	9
VI.RESULTADOS ALCANÇADOS.....	10
VII.DIFICULDADES ENCONTRADAS.....	10
VIII.AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	10
IX.DECLARAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO.....	11
ANEXOS.....	12
ANEXO I - RELAÇÃO GERAL DOS BENEFICIÁRIOS PARTICIPANTES (CPF ÚNICO)	
ANEXO II - COMPRAS DOS ITENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	
ANEXO III - DIVULGAÇÃO DO PROJETO	

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

I. DADOS DA PARCERIA

Processo: 71000.013748/2024-04

Nº Proposta Transferegov: 001537/2024

Termo de Fomento: 958439/2024

Objeto: Realização dos Jogos Surdodesportivos de Pernambuco (JSPE)

Valor de Repasse: R\$ 199.998,76 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos)

Data de Vigência: 10/09/2024 a 22/10/2025

Concedente: Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte (SNPAR/MEsp), decorrente da Emenda Parlamentar 44470005, de 2024, do nobre Deputado Pedro Campos

Proponente: Federação Pernambucana Desportiva de Surdos - CNPJ 19.076.559/0001-23

II. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

Constituiu objeto do Termo de Fomento nº 958439/2024, a “REALIZAÇÃO DOS JOGOS SURDODESPORTIVOS DE PERNAMBUCO (JSPE)”, conforme a Cláusula Primeira do Instrumento de Termo de Fomento firmado entre as partes. Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado que contemplou as seguintes ações:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS			
AÇÕES	CONCEDENTE	PROONENTE	VALOR TOTAL
Contratação de Assessoria de Projetos	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00
Contratação de Advocacia	R\$ 4.165,62	-	R\$ 4.165,62
Contratação de Contabilidade	R\$ 3.750,00	-	R\$ 3.750,00
Contratação de Webdesign e Mídias Sociais	R\$ 11.097,94	-	R\$ 11.097,94
Contratação de Coordenação de eventos	R\$ 17.234,00	-	R\$ 17.234,00
Contratação de Arbitragem de vôlei de praia	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00
Contratação de Arbitragem de futsal	R\$ 5.200,00	-	R\$ 5.200,00
Contratação de Arbitragem de vôlei 6x6	R\$ 1.800,00	-	R\$ 1.800,00
Contratação de Arbitragem de tênis de mesa	R\$ 4.800,00	-	R\$ 4.800,00
Contratação de Segurança	R\$ 4.500,00	-	R\$ 4.500,00
Contratação de Brigadista	R\$ 4.500,00	-	R\$ 4.500,00
Aquisição de Troféu 1ª, 2ª e 3ª colocação - vôlei de praia	R\$ 2.880,00	-	R\$ 2.880,00
Aquisição de Troféu 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal	R\$ 2.880,00	-	R\$ 2.880,00
Aquisição de Troféu destaque - futsal	R\$ 720,00	-	R\$ 720,00
Aquisição de Medalha 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal, vôlei 6x6 e tênis de mesa	R\$ 3.960,00	-	R\$ 3.960,00
Aquisição de Conjunto de uniforme de Jogo - Futsal	R\$ 11.700,00	-	R\$ 11.700,00
Aquisição de Camisa Polo de comissão técnica - Futsal	R\$ 1.560,00	-	R\$ 1.560,00
Aquisição de Colete de reserva/treinamento - futsal	R\$ 4.050,00	-	R\$ 4.050,00
Aquisição de Regata - Vôlei 6x6 e Vôlei de Praia	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00
Aquisição de Camisa de jogo - Tênis de Mesa	R\$ 1.980,00	-	R\$ 1.980,00
Aquisição de Camisa de voluntário	R\$ 4.400,00	-	R\$ 4.400,00
Aquisição de Bola de vôlei de praia	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00
Aquisição de Bola de vôlei 6x6	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00
Aquisição de Bola de futsal	R\$ 4.200,00	-	R\$ 4.200,00

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS			
AÇÕES	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
Aquisição de Bola de tênis de mesa	R\$ 360,00	-	R\$ 360,00
Aquisição de Raquete de tênis de mesa	R\$ 2.560,00	-	R\$ 2.560,00
Aquisição de Bomba de ar manual para encher bolas	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00
Aquisição de Placar de Mesa Marcador Contador de Pontos	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00
Aquisição de Squeeze Plástico 650ml	R\$ 4.128,00	-	R\$ 4.128,00
Aquisição de Sacochila (mochila saco)	R\$ 17.200,00	-	R\$ 17.200,00
Aquisição de Chaveiro de metal	R\$ 1.750,10	-	R\$ 1.750,10
Aquisição de Toalha esportiva/fitness	R\$ 8.600,00	-	R\$ 8.600,00
Locação de Conjunto de mesa com cadeiras de plástico - vôlei de praia	R\$ 560,00	-	R\$ 560,00
Locação de Guarda sol	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00
Locação de Tenda 3,00m x 3,00m	R\$ 1.600,00	-	R\$ 1.600,00
Locação de Porta Banner ajustável	R\$ 1.170,00	-	R\$ 1.170,00
Locação de Trelça Backdrop 3,00m x 3,00m	R\$ 4.500,00	-	R\$ 4.500,00
Aquisição e fornecimento de Marmita "Almoço" com 1 bebida não alcoólica	R\$ 15.084,00	-	R\$ 15.084,00
Aquisição e fornecimento de Alimentação "Lanche"	R\$ 7.919,10	-	R\$ 7.919,10
Aquisição e confecção de Faixa lona	R\$ 1.500,00	-	R\$ 1.500,00
Aquisição e confecção de Banner lona	R\$ 1.040,00	-	R\$ 1.040,00
Aquisição e confecção de Backdrop lona	R\$ 800,00	-	R\$ 800,00
TOTAL	R\$ 199.998,76	-	R\$ 199.998,76

Após a realização de todos os pagamentos, restou um saldo de aplicação com rendimento no valor aproximado de R\$ 3.450,31, a ser resgatado pelo Governo Federal.

As cópias das notas fiscais recebidas e contratos assinados durante a vigência da parceria se encontram juntadas no sistema TransfereGov, na aba "Execução Conveniente" (Processo de Execução - Editais de cotação, orçamentos e atas dos editais de cotação; Contratos/Subconvênio - Contratos; e Documento de Liquidação - Notas fiscais). Os documentos originais permanecerão arquivados nesta Federação pelo período de 10 (dez) anos conforme a legislação vigente.

III.VIGÊNCIA DO OBJETO

O período de vigência é estabelecido de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas, conforme o inciso VI do artigo 42 da Lei nº 13.019 de 2014, devendo ser contado a partir da data de assinatura da parceria. Neste sentido, informamos que o presente Termo teve sua vigência estabelecida pelo período de 12 (doze) meses, conforme a Cláusula Terceira do Termo de Fomento nº 958439/2024, ou seja, de 10/09/2024 a 10/09/2025.

Portanto, a área técnica da Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR) decidiu pela prorrogação da vigência do presente termo, por meio de extrato de prorrogação de ofício. Dessa forma, o prazo de vigência foi estendido até 22/10/2025, conforme extrato de prorrogação de ofício assinado em 13/01/2025.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

IV. REALIZAÇÃO DO OBJETO

Para a formalização do referido Termo de Fomento, foram estabelecidas as ações estruturais para a adequada execução do Plano de Trabalho em questão, detalhando suas quantidades, períodos e valores, no sentido de garantir o pleno atendimento aos beneficiados.

Informamos que inserimos os relatórios parciais de acompanhamento da execução dos eventos supracitados abaixo e seus anexos no sistema TransfereGov, na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução).

#	Evento	Data de Realização
1	COPA PERNAMBUCO DE FUTSAL MASCULINO DE SURDOS 2024	30/11/2024 e 01/12/2024
2	1ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE TÊNIS DE MESA DE SURDOS 2025	16/03/2025
3	1ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI DE PRAIA DE SURDOS 2025	26/04/2025 e 27/04/2025
4	OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI MISTO DE SURDOS 2025	25/05/2025
5	COPA PERNAMBUCO DE FUTSAL MASCULINO DE SURDOS 2025	19/07/2025 e 20/07/2025
6	2ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE TÊNIS DE MESA DE SURDOS 2025	17/08/2025
7	2ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI DE PRAIA DE SURDOS 2025	20 e 21/09/2025

O presente instrumento tem como objetivo apresentar o relatório final de cumprimento da execução do termo de fomento (geral) perante a Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte (SNPAR/MEsp).

4.1. BENEFICIADOS

Para a realização dos 07 (sete) eventos dos JOGOS SURDODESPORTIVOS DE PERNAMBUCO (JSPE), que contemplaram a organização e a realização dos mesmos com recursos do referido Termo de Fomento, a meta pactuada ficou firmada no atendimento efetivo a 146 surdoatletas beneficiados diretos ao total (CPF único). Neste sentido, informamos que a sistemática de acompanhamento adotada deu-se por meio da relação completa dos beneficiados, que se encontra no Anexo I do presente Relatório Final de Execução do Objeto.

Abaixo está a tabela com os surdoatletas beneficiados e participantes de cada evento. Vale ressaltar que uma mesma pessoa pode ter participado de um ou mais eventos.

#	Evento	Surdoatletas		Total
		Masculino	Feminino	
1	COPA PERNAMBUCO DE FUTSAL MASCULINO DE SURDOS 2024	61	-	61
2	1ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE TÊNIS DE MESA DE SURDOS 2025	12	8	20
3	1ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI DE PRAIA DE SURDOS 2025	12	12	24
4	OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI MISTO DE SURDOS 2025	20	20	40
5	COPA PERNAMBUCO DE FUTSAL MASCULINO DE SURDOS 2025	45	-	45
6	2ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE TÊNIS DE MESA DE SURDOS 2025	12	7	19
7	2ª ETAPA DO OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI DE PRAIA DE SURDOS 2025	16	14	30

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

Além dos beneficiados mencionados acima, também houve a participação de outras pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, no projeto esportivo em questão. Entre elas, destacam-se membros da Diretoria da FPEDS, voluntários, prestadores de serviços terceirizados, funcionários dos espaços esportivos, assessoria parlamentar, espectadores, entre outros.

4.2.DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as comprovações dessas ações, através dos relatórios parciais de acompanhamento da execução e seus anexos, foram inseridas no sistema TransfereGov, na aba “Plano de Trabalho” (Anexos > Listar Anexos Execução).

- 1) Evento: COPA PERNAMBUCO DE FUTSAL MASCULINO DE SURDOS 2024**
Data de Realização: 30 de novembro e 01 de dezembro de 2024
Local: Ginásio Municipal Poliesportivo Prof. Erlandsen Rodrigues da Silva
Nº beneficiados atendidos: 61 surdoatletas
Nº jogos realizados: 10 partidas
- 2) Evento: 1ª Etapa do OPEN PERNAMBUCO DE TÊNIS DE MESA DE SURDOS 2025**
Data de Realização: 16 de março de 2025
Local: Amip Tênis de Mesa
Nº beneficiados atendidos: 20 surdoatletas
Nº jogos realizados: 64 partidas
- 3) Evento: 1ª Etapa do OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI DE PRAIA DE SURDOS 2025**
Data de Realização: 26 e 27 de abril de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Nº beneficiados atendidos: 24 surdoatletas
Nº jogos realizados: 20 partidas
- 4) Evento: OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI MISTO DE SURDOS 2025**
Data de Realização: 25 de maio de 2025
Local: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Nº beneficiados atendidos: 40 surdoatletas
Nº jogos realizados: 6 partidas
- 5) Evento: COPA PERNAMBUCO DE FUTSAL MASCULINO DE SURDOS 2025**
Data de Realização: 19 e 20 de julho de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Nº beneficiados atendidos: 45 surdoatletas
Nº jogos realizados: 10 partidas
- 6) Evento: 2ª Etapa do OPEN PERNAMBUCO DE TÊNIS DE MESA DE SURDOS 2025**
Data de Realização: 17 de agosto de 2025
Local: Amip Tênis de Mesa
Nº beneficiados atendidos: 19 surdoatletas
Nº jogos realizados: 55 partidas

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

7) Evento: 2ª Etapa do OPEN PERNAMBUCO DE VÔLEI DE PRAIA DE SURDOS 2025

Data de Realização: 20 e 21 de setembro de 2025

Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont

Nº beneficiados atendidos: 30 surdoatletas

Nº jogos realizados: 29 partidas

4.3.PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Informamos que toda a documentação referente às aquisições dos itens e contratação de serviços supracitados abaixo foi inserida no sistema TransfereGov, na aba “Execução Conveniente” (Processo de Execução; Contratos/Subconvênio; e Documento de Liquidação), e as comprovações dos referidos itens e serviços se encontram nos relatórios parciais de acompanhamento da execução e seus anexos no sistema TransfereGov, na aba “Plano de Trabalho” (Anexos > Listar Anexos Execução). No Anexo II, encontram-se as comprovações da contratação dos serviços e da aquisição dos itens necessários à execução do presente projeto.

Informamos ainda que todas as contratações e as aquisições supracitadas foram feitas por meio da modalidade “concorrência” para participação do Edital de Cotação, onde selecionamos as propostas de orçamentos que apresentaram o valor menor de cada item.

4.3.1.SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

Para a realização do projeto técnico em questão, previu-se a necessidade de contratação dos serviços de recursos humanos para a execução das atividades pactuadas e descritas no Edital do Processo de Seleção FPEDS nº 01/2024, desenvolvendo o bom andamento do projeto desportivo em questão, conforme descrito a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	PERÍODO	VALOR TOTAL
Assessoria de Projetos	01/2024	5 serviços	10/09/2024 a 10/09/2025	R\$ 10.000,00
Advocacia	02/2024	1 mês	10/09/2024 a 10/09/2025	R\$ 4.165,62
Contabilidade	03/2024	1 mês	10/09/2024 a 10/09/2025	R\$ 3.750,00
Webdesign e Mídias Sociais	04/2024	7 eventos	10/09/2024 a 10/09/2025	R\$ 11.097,94
Coordenação de eventos	05/2024	7 eventos	10/09/2024 a 10/09/2025	R\$ 17.234,00

4.3.2.SERVIÇOS DE TERCEIRO

Para a realização dos referidos eventos, previu-se a necessidade de contratação dos serviços de terceiro, por meio do Edital de Cotação FPEDS nº 01/2024, para o bom desenvolvimento das atividades propostas do projeto desportivo em questão, de acordo com o descritivo a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Arbitragem de vôlei de praia	06/2024	40 partidas	R\$ 10.000,00
Arbitragem de futsal	06/2024	20 partidas	R\$ 5.200,00
Arbitragem de vôlei 6x6	06/2024	6 partidas	R\$ 1.800,00
Arbitragem de tênis de mesa	06/2024	10 diárias	R\$ 4.800,00
Segurança	07/2024	18 diárias	R\$ 4.500,00
Brigadista	07/2024	18 diárias	R\$ 4.500,00

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

4.3.3.AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS

Para a realização das 07 (sete) competições dos JSPE, previu-se a necessidade de aquisição dos materiais e produtos esportivos, por meio do Edital de Cotação FPEDS nº 01/2024, para o bom desenvolvimento das atividades propostas do projeto desportivo em questão, de acordo com o descritivo a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - vôlei de praia	08/2024	24 unidades	R\$ 2.880,00
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal	08/2024	6 unidades	R\$ 2.880,00
Troféu para destaque - futsal	08/2024	6 unidades	R\$ 720,00
Medalha para 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal, vôlei 6x6 e tênis de mesa	08/2024	180 unidades	R\$ 3.960,00
Bola de vôlei de praia	11/2024	12 unidades	R\$ 6.000,00
Bola de vôlei 6x6	11/2024	6 unidades	R\$ 3.000,00
Bola de futsal	11/2024	14 unidades	R\$ 4.200,00
Bola de tênis de mesa	11/2024	6 kits	R\$ 360,00
Raquete de tênis de mesa	11/2024	16 unidades	R\$ 2.560,00
Bomba de ar manual para encher bolas	11/2024	3 unidades	R\$ 150,00
Placar de Mesa Marcador Contador de Pontos	11/2024	5 unidades	R\$ 1.100,00
Squeeze Plástico 650ml	11/2024	430 unidades	R\$ 4.128,00
Sacochila (mochila saco)	10/2024	430 unidades	R\$ 17.200,00
Chaveiro de metal	11/2024	430 unidades	R\$ 1.750,10
Toalha esportiva/fitness	10/2024	430 unidades	R\$ 8.600,00

4.3.4.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO

Para a realização dos referidos eventos, previu-se a necessidade de aquisição de peças de vestuário, por meio do Edital de Cotação FPEDS nº 01/2024, para o bom desenvolvimento das atividades propostas do projeto desportivo em questão, de acordo com o descritivo a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Conjunto de uniforme de Jogo - Futsal	09/2024	90 conjuntos	R\$ 11.700,00
Camisa Polo de comissão técnica - Futsal	09/2024	24 unidades	R\$ 1.560,00
Colete de reserva/treinamento - futsal	09/2024	90 unidades	R\$ 4.050,00
Regata - Vôlei 6x6 e Vôlei de Praia	09/2024	100 unidades	R\$ 5.000,00
Camisa de jogo - Tênis de Mesa	09/2024	36 unidades	R\$ 1.980,00
Camisa de voluntário	09/2024	80 unidades	R\$ 4.400,00

4.3.5.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

Para a realização dos referidos eventos, previu-se a necessidade de locação de equipamentos e estruturas, por meio do Edital de Cotação FPEDS nº 01/2024, para o bom desenvolvimento das atividades propostas do projeto desportivo em questão, de acordo com o descritivo a seguir:

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Conjunto de mesa com cadeiras de plástico - vôlei de praia	12/2024	8 diárias	R\$ 560,00
Guarda sol	12/2024	12 diárias	R\$ 600,00
Tenda 3,00m x 3,00m	12/2024	4 diárias	R\$ 1.600,00
Porta Banner ajustável	12/2024	18 diárias	R\$ 1.170,00
Treliça Backdrop 3,00m x 3,00m	12/2024	9 diárias	R\$ 4.500,00

4.3.6.AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

Para a realização dos referidos eventos, previu-se a necessidade de aquisição de alimentação, por meio do Edital de Cotação FPEDS nº 01/2024, para o bom desenvolvimento das atividades propostas do projeto desportivo em questão, de acordo com o descritivo a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Marmita "Almoço" com 1 bebida não alcoólica	13/2024	419 unidades	R\$ 15.084,00
Alimentação "Lanche"	13/2024	419 kits	R\$ 7.919,10

4.3.7.AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS GRÁFICOS

Para a realização dos referidos eventos, previu-se a necessidade de aquisição dos materiais gráficos, por meio do Edital de Cotação FPEDS nº 01/2024, para o bom desenvolvimento das atividades propostas do projeto desportivo em questão, de acordo com o descritivo a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Faixa lona	14/2024	6 unidades	R\$ 1.500,00
Banner lona	14/2024	8 unidades	R\$ 1.040,00
Backdrop lona	14/2024	1 unidade	R\$ 800,00

4.4.DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Considerando que é de suma importância a divulgação do projeto desportivo em questão junto às comunidades beneficiadas e à sociedade em geral, informamos que os eventos esportivos deste projeto tiveram sua divulgação realizada por meio de mídias sociais digitais da FPEDS (site: www.fped.org.br e instagram: www.instagram.com/fped), onde esta Federação assumiu o compromisso em divulgá-lo amplamente na internet supracitada acima e nos estabelecimentos em que exerceram suas ações do projeto desportivo em questão, cumprindo o disposto na Cláusula Vigésima do referido Termo de Fomento.

No **Anexo III**, se encontram as comprovações de divulgação da FPEDS, que se disponibilizou as informações em seu site institucional (www.fped.org.br) para o cumprimento dos incisos IV e IX do artigo 18-A da Lei nº 9.615/1998 no que se refere à transparência e publicidade sobre os recursos financeiros recebidos, neste caso, a celebração do Termo de Fomento nº 958439/2024, através do seguinte caminho:

Menu Transparência > Convênios e Patrocínios > JSPE 2024/2025, ou pelo link direto a seguir:

<https://fped.org.br/transparencia/convenios-e-patrocinos/jspe-2024-2025/>

Em relação à aquisição dos itens e à contratação dos serviços previstos nesta ação, com a aplicação da logomarca da SNPAR/MEsp, informamos que o processo foi realizado por meio da modalidade de "concorrência", conforme o Edital de Cotação FPEDS nº 01/2024. Nesse processo, selecionamos as propostas

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

com os orçamentos mais vantajosos, considerando o valor mais baixo para cada item. Adicionalmente, destacamos que a contratação de serviços de mídias foi uma das etapas cruciais para a ampliação da divulgação da marca do governo federal e do projeto em questão. A utilização estratégica desses serviços visa garantir maior visibilidade, fortalecendo o projeto nas mídias sociais mais adequadas ao público-alvo.

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Contratação de Serviços de Webdesign e Mídias Sociais	04/2024	7 eventos	R\$ 11.097,94
Aquisição de Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - vôlei de praia	08/2024	24 unidades	R\$ 2.880,00
Aquisição de Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal	08/2024	6 unidades	R\$ 2.880,00
Aquisição de Troféu para destaque - futsal	08/2024	6 unidades	R\$ 720,00
Aquisição de Medalha para 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal, vôlei 6x6 e tênis de mesa	08/2024	180 unidades	R\$ 3.960,00
Aquisição de Conjunto de uniforme de Jogo - Futsal	09/2024	90 conjuntos	R\$ 11.700,00
Aquisição de Camisa Polo de comissão técnica - Futsal	09/2024	24 unidades	R\$ 1.560,00
Aquisição de Colete de reserva/treinamento - futsal	09/2024	90 unidades	R\$ 4.050,00
Aquisição de Regata - Vôlei 6x6 e Vôlei de Praia	09/2024	100 unidades	R\$ 5.000,00
Aquisição de Camisa de jogo - Tênis de Mesa	09/2024	36 unidades	R\$ 1.980,00
Aquisição de Camisa de voluntário	09/2024	80 unidades	R\$ 4.400,00
Aquisição de Squeeze Plástico 650ml	11/2024	430 unidades	R\$ 4.128,00
Aquisição de Sacochila (mochila saco)	10/2024	430 unidades	R\$ 17.200,00
Aquisição de Chaveiro de metal	11/2024	430 unidades	R\$ 1.750,10
Aquisição de Toalha esportiva/fitness	10/2024	430 unidades	R\$ 8.600,00
Aquisição e confecção de Faixa lona	14/2024	6 unidades	R\$ 1.500,00
Aquisição e confecção de Banner lona	14/2024	8 unidades	R\$ 1.040,00
Aquisição e confecção de Backdrop lona	14/2024	1 unidade	R\$ 800,00

Assim sendo, fez-se a contratação dos serviços de marketing, que executaram os trabalhos com a aplicação da logomarca da SNPAR/MEsp nas peças de vestuário, nos materiais gráficos e nos materiais digitais, citados acima.

Informamos ainda que toda a documentação referente às aquisições dos itens e contratação de serviços supracitados acima foi inserida no sistema TransfereGov, na aba "Execução Conveniente" (Processo de Execução; Contratos/Subconvênio; e Documento de Liquidação), e as comprovações de divulgações se encontram nos relatórios parciais de acompanhamento da execução e seus anexos no sistema TransfereGov, na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução).

V.BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A realização dos sete (07) eventos dos JOGOS SURDODESPORTIVOS DE PERNAMBUCO (JSPE), integrantes do projeto desportivo em questão, contribuiu de forma significativa para o fortalecimento, a promoção e a ampla divulgação da inclusão de pessoas surdas e com deficiência auditiva no cenário esportivo pernambucano.

Como impacto social, os eventos despertaram o interesse de novos praticantes surdos e com deficiência auditiva, incentivando a inserção do esporte em suas rotinas, tanto na perspectiva do lazer quanto no engajamento com o desporto de rendimento. Essa mobilização ampliou as possibilidades de desenvolvimento esportivo e profissional, criando novas oportunidades para um público que ainda enfrenta desafios históricos de inclusão no esporte, seja em ambientes predominantemente ouvintes ou específicos da comunidade surda.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

Adicionalmente, as ações realizadas geraram efeitos positivos na economia local, movimentando setores como transporte, alimentação e serviços diversos, por meio dos recursos aplicados pela organização do evento no âmbito desta parceria, bem como dos gastos pessoais efetuados pelos próprios participantes.

Por fim, espera-se que outras instituições e órgãos públicos se sensibilizem e passem a apoiar iniciativas dessa natureza, possibilitando a ampliação e a continuidade de eventos surdodesportivos que promovam inclusão, equidade e oportunidades para a comunidade surda.

VI.RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados previstos no Plano de Trabalho foram alcançados de forma satisfatória. Entre os principais objetivos propostos, destacam-se: o fortalecimento da interação e da socialização entre pessoas surdas e com deficiência auditiva; a sensibilização da sociedade quanto à importância de ampliar a visibilidade e o incentivo à participação dessa comunidade no contexto esportivo; o estímulo ao interesse de novos adeptos à prática esportiva; e a promoção dos benefícios decorrentes da prática regular de atividades físicas, contribuindo para o desenvolvimento do potencial esportivo dos participantes.

A avaliação das ações realizadas demonstra que os resultados obtidos foram amplamente positivos. O êxito do projeto foi possível graças ao empenho, à dedicação e à determinação de todos os envolvidos, com destaque para a atuação da entidade anfitriã, a FPEDS – Federação Pernambucana Desportiva de Surdos, que teve papel fundamental na organização e execução das atividades propostas.

VII.DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante a execução do Termo de Fomento, houve necessidade de ajustes na programação inicialmente prevista no Plano de Trabalho, em razão da indisponibilidade de espaços adequados nas datas originalmente planejadas. Dessa forma, algumas datas e locais dos eventos precisaram ser alterados, a fim de garantir a viabilidade da realização das atividades propostas.

Apesar dessas adequações, a FPEDS manteve-se comprometida, superando os desafios apresentados e assegurando a execução dos eventos com sucesso. As ações realizadas representaram uma importante conquista para a comunidade surda pernambucana, reafirmando o compromisso da entidade com a promoção do esporte, da inclusão e do fortalecimento do surdodesporto no estado.

VIII.AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Federação Pernambucana Desportiva de Surdos (FPEDS) apresenta o presente Relatório Final de Prestação de Contas referente ao Termo de Fomento nº 958439/2024, celebrado com a Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR/MEsp), cujo objeto foi a realização dos JOGOS SURDODESPORTIVOS DE PERNAMBUCO (JSPE). Por meio desta parceria, a FPEDS assegurou total suporte às equipes e aos surdoatletas participantes, garantindo condições adequadas, oportunidades equitativas e dignidade na execução dos eventos esportivos previstos.

Entendemos que o projeto cumpriu plenamente seu propósito ao gerar impactos psicossociais positivos na vida dos surdoatletas e demais envolvidos, incluindo voluntários, membros das comissões técnicas e prestadores de serviços, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, do senso de pertencimento e do desenvolvimento pessoal e social.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

Por fim, conclui-se que o presente Termo de Fomento esteve plenamente alinhado à missão da política pública da SNPAR/MEsp, ao promover a cidadania ativa, a inclusão social e a ampliação de oportunidades esportivas para pessoas surdas e com deficiência auditiva.

IX.DECLARAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

Declaramos a veracidade de todas as informações e documentos apresentados, e me colocamos à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada, assim como será toda a documentação referente às aquisições/atividades supracitadas mantidas sob guarda, em conformidade com o Parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019 de 2014, legislação que regia o Termo de Fomento.

Recife, 05 de janeiro de 2026.


FPEDS
Adalberto Ferreira
Presidente



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 958439/2024

ANEXOS